

Деловодни број: 904
Дана: 19.08.2020 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС,, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и члана 34. Статута ЈП „Војводинашуме,, Директор предузећа доноси следећу:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Врши се измена Уговора о купопродаји закљученог дана 26.08.2019.год. између: ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ,, Петроварадин као купца и ДОО „ХИДРО - БАЗА,, Београд као продавца (заведеног под деловодним бр.1112 од 19.08.2019.год. код купца и под дел.бр.223/19 од 26.08.2019.год. код продавца), према следећем:

члан 6. се мења и сада гласи:

„Количине добара из члана 2. овог уговора, представљају потребе Купца за 18 месеци.

Продавац ће испоруку добара вршити сукцесивно, по потреби Купца:

- спорука за партију 1. најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева Купца, а крајњи рок испоруке је 18 месеци од дана закључења уговора, ако услед разлога више силе или по основу постигнутог договора уговорних страна, испорука није извршена у напред наведеним роковима.

Крајњи рок испоруке је 26.02.2021.године. “

члан 22. мења се и сада гласи:

„Овај уговор се закључује на период од 18 месеци, рачунајући од датума када су уговор потписале обе уговорне стране,,

2. Провобитна вредност уговора: 18.475.000,00 без ПДВ-а.
Измењена вредност уговора: нема измене.

3. На основу ове одлуке биће закључен Анекс уговора сагласношћу воље обе уговорне стране, а који ће чинити саставни део наведеног уговора.

Образложење

У отвореном поступку јавне набавке добара ред.бр.34 – Материјал за шумске путеве 2019. год. (II) наручиоца ЈП „Војводинашуме,, Петроварадин, наручилац је дана 26.08.2019.год. закључио уговор за партију бр.1 – речни шљунак – ШГ „Нови Сад,, са понуђачем ДОО „ХИДРО - БАЗА,, Београд.

На основу наведеног уговора понуђач (у даљем тексту: Продавац) се обавезао да наручиоцу (у даљем тексту: Купцу) испоручи речни шљунак на тачно одређене локације шумског газдинства „Нови Сад,, сукцесивно, по потреби купца, најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева купца. У уговору се наводи да укупна количина добара која је предмет уговора представља потребе купца за 12 месеци и да је крајњи рок испоруке 12 месеци од дана закључења уговора.

Дана 17.08.2020. године, Огранак ШГ „Нови Сад“ доставио је „захтев за продужење рока важности уговора о купопродаји,, заведен под дел.бр.903, у коме се наводи да је обзиром на водостај Дунава код Новог Сада у претходних 6 месеци није прелазило коту од 380 цм, а за истовар је потребан водостај од 500 цм, нису се створили услови за реализацију по наведеном уговору, па је неопходно извршити продужење рока за извршење истог. У прилогу овог дописа достављен је извод са сајта Републичког хидрометеоролошког завода Србије од 14.08.2020.год. „Хидролошке станице Нови Сад,, река: Дунав по месецима и „нивограм – 2020.год.,, којим се доказује наведено, као и „захтев за продужење рока важности уговора,, од 14.08.2020.год. продавца „Хидро-база,, Београд у коме се наводе исти разлози за продужење уговора.

У складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац и понуђач (Купац и Продавац у уговорном односу) сагласни су да се рок испоруке продужи узимајући у обзир објективне околности које су наступиле у току трајања уговора, а за које није одговорна ни једна уговорна страна. Наиме, због наведеног проблема водостаја у будућем периоду не постоји могућност испоруке на одредишта која су уговорена.

Напомињемо да рок испоруке материјала који је представљао потребе Наручиоца за 12 месеци, **није представљао елементе критеријума за доделу уговора, нити је уговорен у смислу битних елемената уговора.** Наведени разлози због којих Наручилац није у могућности да повуче одређену количину материјала који је предмет уговора у уговореном року свакако би настали и у ситуацији да је у питању други понуђач, те се овај елемент уговора не може сматрати битним елементом који би утицао на ток јавне набавке односно на одлуку о додели уговора, нити ће његово продужење произвести негативне последице по Наручиоца или Понуђача. Напротив, сврха јавне набавке и уговора о купопродаји који је из набавке проистекао, је управо у његовој реализацији по условима који су прописани јавном набавком. Предмет уговора, количине, цена, начин и место испоруке као битни елементи уговора и саставни део конкурсне документације остају непромењени, док се реализација уговора продужава, како би Наручилац био у могућности да без икаквих последица захтева испоруку уговорене количине добара и омогућу продавцу да испуни своје уговорене обавезе по закљученом уговору.

Чланом 18. и 19. уговора бр.1112 предвиђена је могућност продужења рока за извршење уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили која је наступила. Чланом 23. став 1. и 2 истог уговора предвиђена је могућност продужења рока трајања уговора када уговорене количине добара нису испоручене у целости у току трајања уговора. У конкретном случају једина могућа опција која би уговор одржала на снази и испунила сврху спроведеног поступка јавне набавке и закључења уговора јесте продужење рока извршења уговорних обавеза.



На основу горе наведених чињеница, наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.



ДИРЕКТОР

Роланд Кокаи, маг.економ.

Доставити:

- Портал ЈН и сајт наручиоца
- ШГ „Нови Сад,, Нови Сад
- Сектор за комерцијалне послове и маркетинг
- Архива протокола набавки

СВ