



ВОЈВОДИНАШУМЕ

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
тел/факс: + 381 21/431-144; 6431-139
текући рачуни: 205-601-31; 265-2010310003850-51;
160-923461-13; 355-1099947-33
ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198;
ЕППДВ:132716493

Деловодни број: 80
Дана: 17.01.2020 год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС,, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и члана 34. Статута ЈП „Војводинашуме,, Директор предузећа доноси следећу:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА

1. Врши се измена Уговора о купопродаји закљученог дана 29.01.2019.год. између: ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ,, Петроварадин као купца и ДОО „ХИДРО - БАЗА,, Београд као продавца (заведеног под деловодним бр.103 од 28.01.2019.год. код купца и под дел.бр.23/19 од 29.01.2019.год. код продавца), према следећем:

члан 6. се мења и сада гласи:

„Количине добара из члана 2. овог уговора, представљају потребе Купца за 18 месеци.

Продавац ће испоруку добара вршити сукцесивно, по потреби Купца најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева Купца.

Крајњи рок испоруке је 31.07.2020.године. “

члан 22. мења се и сада гласи:

„Овај уговор се закључује на период до 31.07.2020.год., рачунајући од датума када су уговор потписале обе уговорне стране,,

2. Вредност уговора остаје неизмењена.

3. На основу ове одлуке биће закључен Анекс уговора сагласношћу воље обе уговорне стране, а који ће чинити саставни део наведеног уговора.

Образложење

У отвореном поступку јавне набавке добара ред.бр.61 – Материјал за шумске путеве 2018. год. наручиоца ЈП „Војводинашуме,, Петроварадин, наручилац је дана 29.01.2019.год. закључио уговор за партију бр.2 – речни шљунак – ШГ „Нови Сад,, са понуђачем ДОО „ХИДРО - БАЗА,, Београд.

На основу наведеног уговора понуђач (у даљем тексту: Продавац) се обавезао да наручиоцу (у даљем тексту: Купцу) испоручи речни шљунак на тачно одређене локације шумског газдинства „Нови Сад,, сукцесивно, по потреби купца, најкасније у року од 8 дана од поднетог захтева купца. У уговору се наводи да укупна количина добара која је предмет уговора представља потребе купца за 12 месеци и да је крајњи рок испоруке 12 месеци од дана закључења уговора.

4
88

Дана 14.01.2020. године (дел.бр.118) Огранак ШГ „Нови Сад“ заједно са продавцем доо „ХИДРО-БАЗА“, доо Београд, доставио је предлог за закључење анекса Уговора бр. 103 од 28.01.2020.год. (Материјал за шумске путеве). У заједничком предлогу се наводи да је због веома ниског водостаја реке Дунав у претходном периоду као и прогнозе да ће такав водостај остати и до краја јануара 2020.год. неопходно продужити рок за извршење уговора, те да су се представници огранка сагласили око рока са представницима продавца и то до 31.07.2020.год.

У складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац и понуђач (Купац и Продавац у уговорном односу) сагласни су да се рок испоруке продужи узимајући у обзир објективне околности које су наступиле у току трајања уговора, а за које није одговорна ни једна уговорна страна. Наиме, због наведеног проблема водостаја у будућем периоду не постоји могућност испоруке на одредишта која су уговорена.

Напомињемо да рок испоруке материјала који је представљао потребе Наручиоца за 12 месеци, **није представљао елементе критеријума за доделу уговора, нити је уговорен у смислу битних елемената уговора.** Наведени разлози због којих Наручилац није у могућности да повуче одређену количину материјала који је предмет уговора у уговореном року свакако би настали и у ситуацији да је у питању други понуђач, те се овај елемент уговора не може сматрати битним елементом који би утицао на ток јавне набавке односно на одлуку о додели уговора, нити ће његово продужење произвести негативне последице по Наручиоца или Понуђача. Напротив, сврха јавне набавке и уговора о купопродаји који је из набавке проистекао, је управо у његовој реализацији по условима који су прописани јавном набавком. Предмет уговора, количине, цена, начин и место испоруке као битни елементи уговора и саставни део конкурсне документације остају непромењени, док се реализација уговора продужава, како би Наручилац био у могућности да без икаквих последица захтева испоруку уговорене количине добара и омогућу продавцу да испуни своје уговорене обавезе по закљученом уговору.

Чланом 18. и 19. уговора бр.103 предвиђена је могућност продужења рока за извршење уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили која је наступила. Чланом 23. став 1. и 2 истог уговора предвиђена је могућност продужења рока трајања уговора када уговорене количине добара нису испоручене у целости у току трајања уговора. У конкретном случају једина могућа опција која би уговор одржала на снази и испунила сврху спроведеног поступка јавне набавке и закључења уговора јесте продужење рока извршења уговорних обавеза.

На основу горе наведених чињеница, наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

ДИРЕКТОР

Роланд Кокаи, маст.економ.

Доставити:

- Портал ЈН и сајт наручиоца
- ШГ „Нови Сад“, Нови Сад
- Сектор за комерцијалне послове и маркетинг
- Архива протокола набавки

4

ЕО